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1. Projektberetning

1.1 Status for projektet
Beskriv hvilke leverancer og resultater, der hidtil er opnaet.

M3let med projektet er at forbedre de kollektive transportmuligheder i
Sgnderborgs landdistrikter. Dette kan ske gennem konfiguration af
Igsninger for delebiler, landsbybusser, samkgrsel og evt. andre mindre
tiltag.

Insero E-mobility har ultimo januar udsendt en "As-if” analyse, der
har til formal at:

1. analyser nuvaerende transportmuligheder, behov og udfordringer
2. holdninger til og vurdering af potentiale for landsbybusser, delebi-
ler, samkgrsel og evt. mindre tiltag

3. potentiale/vurderinger af reduktion i kgreture med bil og reduktion
i antallet af biler pr. husstand.

De valgte analyseformer er:
1. desk research

2. fokusgruppe/workshop
3. spgrgeskema

Rapporten er sendt den 31/1 2016 i dens fulde laengde. Meget kort
fortalt, ligger meget implicit eller eksplicit i analyse og diskussionsaf-
snit i rapporten (+ kommentarer i bilag).

Der kan dog bl.a. fremhaeves:

1. en landsbybus, en delebil eller en samkgrselsordning er i sig selv
ikke komplette Igsninger pa de store udfordringer - de er et supple-
ment

2. Lokal forankring og drive

- "egne” Igsninger pa egne udfordringer - under udvikling i Igbet af
hele projektet

- kommunikation til og adfaerdsaendring hos borgerne (f.eks. samkgar-
sel og kollektiv transport generelt)

3. Borgerne skal "vaekkes” - have gjnene op for kollektiv transport

4. Identifikation af behov og udfordringer, bl.a. ud fra rapporten >

- Igsninger, der tager hgjde for og inddrager disse (undersgg selv un-
ges behov/gnsker)

- kommunikation og dialog med borgere ud fra de vigtigste aspekter
for netop dem
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5. Der skal vaere tale om beaeredygtige Igsninger pa sigt

Rapporten kommer med anbefalinger til fglgende Igsningsforslag, der
skal afprgves i en 8 mdr. demonstration fra februar:

1. Landsbybusser

- klare linjer for bl.a. pris, betaling, vask, braendstof, booking og regi-
strering af chauffgrer, evt. udlan til andre byer, forsikring og an-
svar/organisering

- central placering af bus med adgang til nggle i stgrstedelen af dgg-
net

- Evt. aflgnning/kompensation til ansvarlig person eller institution

- simpel og overskuelig booking, betaling og mulighed for at tjekke
tilgaengelighed og planlagte faelles ture

- bdde mulighed for privat/lukket booking og arrangerede faste ture til
f.eks. indka@b, sport m.v. (der er brug for personer med engagement -
isaer ift. kgrsel med aldre)

- der er ikke krav om lav pris, men hgj pris afskraekker

2. Delebiler

- som for busser; klare linjer for bl.a. pris, betaling, vask, braendstof,
booking og registrering af brugere, forsikring og ansvar/organisering
- central placering - endnu vigtigere end for bus

- simpel og overskuelig booking (og oversigt over tilgeengelighed),
betaling, afhentning og aflevering — endnu vigtigere end for bus

- "bgvl” faktoren er svaerere for brugerne at acceptere end ved bus -
det skal veere nemt og overskueligt

- lav pris er en vigtigere parameter for brug end for bussen. Dette
iseer i en demo periode, hvor mange (stadig) har 2-3 biler

3. Samkgrsel

- flere unge i undersggelsen ville formentlig have gget tilslutningen
her endnu mere

- lokal kampagne for brug af GOMore

- lokal kampagne for samkgrsel i det hele taget - skabe et forum og
en kultur, hvor man sammen organiserer kgrsel til eksempelvis arbej-
de og (bgrn) til sport og fritid

4. Andre mindre tiltag
- evt. opsamlingssted med skilt eller tommel for lift til Sgnderborg
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- generel kommunikation af kollektive transportmuligheder i lokalom-
radet. Herunder isaer Flextrafik

1.2 Tidsplan
Lav en tidsplan for den endnu ikke gennemfgrte del af projektet.

1.1. "As-if” og transport analyse - praesentation den 28. januar 2016-
1.2. Konfiguration af demo setop: 15/1 - 29/2 2016

2.1. Demonstration: 1/3 (15/3) - 15/11 2016

3.1. Post demonstration analyse: 1/11 - 30/1 2017

3.2. Udvikling af koncept: 1/2- 15/3 2017

3.3. Udrulning og formidling: 16/3 - 15/4 2017

4.1. Afrapportering og regnskab: 16/4 - 2/6 2017

Afvigelser i tidsplanen pga. en sndringsangivelse pr. 31/12 2015, der
har faet tilsagn den 26/1 2016 samt en ekstra andringsansggning pa
baggrund af anbefalinger i "as-if” rapporten, der afventer svar.

1.3 @konomisk status

Der skal gives en gkonomisk status for projektet. Det kan for eksem-
pel ggres ved at vedlagge et forelgbigt regnskab, der er sammenlig-
neligt med budgettet fra ansggningen samt evt. et revideret budget
for det samlede projekt. (Brug samme skabelon som ved ansggning).
Herunder kan oplyses om der er midler, som ikke vil blive benyttet, og
som dermed kan tilbagefgres til puljen.

Beskriv eventuelle gkonomiske afvigelser i forhold til budgettet her:

Der er ingen gkonomiske afvigelser i budgettet.
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2. Bilag og dokumentation

Anfgr med et 'x’ de bilag der er vedlagt i nedenstaende skema. De
faglige bilag vil, hvor det findes relevant, blive brugt som link pa Tra-
fik- og Byggestyrelsens hjemmeside i forbindelse med formidling og
videndeling om projekterne.

Der er vedlagt fglgende bilag: saet x

Fagligt bilag til rapporten X

Ledelsespategning

Revisorpategning

Forelgbigt regnskab

Revideret budget

@konomiske bilag til regnskabet
(Eks. bilag vedr. evt. internt arbejde inkl. time-
regnskab)

Der er ikke vedlagt bilag

Instruks for regnskab og revisionsinstruks er at finde pa Trafik- og
Byggestyrelsen hjemmeside.

Den &rlige statusrapport inkl. bilag fremsendes til Trafik- og Byggesty-
relsen pa e-mail: puljer@tbst.dk til den frist, der er angivet i tilsagns-
skrivelsen.
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